



MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL  
DE TUMBES

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 03

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA (FECHAS)	RESPONSABLE
<b>1. PREPARACIÓN</b>		
Reunión de coordinación con el Alcalde Provincial	10-05-2018	
Aprobación y difusión de la Ordenanza Municipal	15-05-2018	- Concejo Municipal
Conformación del Equipo Técnico	15/05/2018	- Alcaldía
Comunicación e invitación para la participación en el proceso y convocatoria publica	16/05/2018	- Equipo Técnico - MPT
Identificación e Inscripción de agentes participantes	17-22/05/2018	- Equipo Técnico - MPT
Preparación de materiales para talleres de concertación	22/05/2018	- Equipo Técnico - MPT
<b>2. CONCERTACIÓN</b>		
Taller de Rendición de Cuentas	24/05/2018	- Equipo Técnico - MPT
Taller de Diagnostico PDLC – Identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas	28/05/2018	- Equipo Técnico - MPT
Identificación de los Proyectos	28/05/2018	- Equipo Técnico - MPT
Evaluación Técnica de Proyectos	29-30/05/2018	- Equipo Técnico - MPT
Taller de Priorización de proyectos	05/06/2018	- Equipo Técnico - MPT
<b>3. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO</b>		
Reunión de Coordinación Gobierno Regional y Alcalde	06-07/06/2018	- Equipo Técnico - MPT
<b>4. FORMALIZACIÓN</b>		
Formalización de Acuerdos y Compromisos	08/06/2018	- Equipo Técnico - MPT
Informe Final	14/06/2018	- Equipo Técnico - MPT



**TUMBES**  
ESTA ES MI TIERRA UNDA  
AQUI EMPIEZA EL PERU.

Jr. Bolognesi  
www.

